

ACT ADIȚIONAL NR. 1
pentru modificarea Contractului de finanțare Nr. 3535/04.12.2012,
pentru acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru proiectul
"Îmbunătățirea accesului între Municipiul Constanța și platforma industrială
Năvodari prin lărgirea și modernizarea Bulevardului Mamaia - Năvodari"
(Cod SMIS 37600)

În temeiul art. 18, alin.1 din Contractul de finanțare

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în municipiul București, strada Apolodor nr. 17, latura nord, sector 5, Tel 037 211 14 09, fax 037 211 15 13, cod de înregistrare fiscală 26369185, reprezentat legal de D-nul Liviu Nicolae Dragnea având funcția de Viceprim Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de **Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013**, denumit în cele ce urmează **AMPOR**,

prin

Agencia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, cu sediul în Brăila, str. Anghel Saligny nr.24, Municipiul Brăila, Județul Brăila, cod poștal 810210, județul Brăila, Tel. 0339/401018-20, fax 0339/401017, poștă electronică adrse @adrse.ro, cod de înregistrare fiscală 11733112, reprezentată legal de Domnișoara Luminita Mihailov, având funcția de Director General, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, denumită în cele ce urmează **OI**, care semnează în numele și pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe de o parte

și

Parteneriatul dintre UAT Oraș Năvodari și UAT Mun. Constanța, condus și reprezentat de UAT Oraș Năvodari având sediul în str. Dobrogei, nr. 1, loc. Năvodari, jud. Constanța, cod poștal 905700, România, cod de înregistrare fiscală 4618382, reprezentat legal de dl. Nicolae C. MATEI, având funcția de Primar, identificat prin C.I. seria [REDACTED], CNP [REDACTED]

în calitate de **Beneficiar**, pe de altă parte,

au încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, convenind următoarele:

Articolul I. Clauzele contractului se modifică după cum urmează :

Alin. 4 al Art. 2 - „DURATA CONTRACTULUI SI PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI”
se modifică și va avea următorul cuprins :

de scris

[REDACTED]

„(4) Perioada de implementare a Proiectului este de 30 luni”

Articolul II. Anexa IV „CEREREA DE FINANTARE ” , capitolul 2 „Descrierea proiectului”, secțiunea 2.3 - „Descrierea Proiectului” punctul 2.3.6 - „Calendarul Activitatilor” se modifică și va avea conținutul din Anexa nr. 1 la prezentul act adițional.

Articolul III. Anexele contractului de finanțare, afectate de prelungirea perioadei de implementare a proiectului, se consideră actualizate în ceea ce privește planificarea în timp a activităților în corelare cu punctul/anexa „Calendarul Activitatilor”.

Articolul IV. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare din ziua imediat următoare semnării acestuia de către ultima parte.

Pentru Organismul Intermediar

Luminita MIHAILOV

Director General

Semnatura:

Data:

21-10-2014



Pentru Beneficiar

Nicolae C. Matei

Primar

Semnatura:

Data:

21-10-2014



Pentru Autoritatea de Management

Liviu Nicolae DRAGNEA

Viceprim-ministru, Ministru Ministerul Dezvoltării Regionale

și Administrației Publice

Semnatura:

Data: 12.11.2014



[Handwritten signature]

